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A
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é¢Por qué Full Autonomia?

Seguridad Control y predictibilidad
* Deteccion de riesgos * Sistemas de gestién
e Zonas de Seguridad  Data procesos

e Confort en Operacion

La posibilidad de operar 100% autdnomo, se diferencia de otras tecnologias, como el modo teleremoto, por
permitir al operador usar el tiempo en enfocar sus energias en la creacion de valor
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Claves implementacion / Pilares Gestion Cambio

ANTOFAGASTA MINERALS

‘ LOS PELAMBRES
A

I8 Gobierno y responsabilidades claros

Estructura bien definida y roles de gestion del proyecto para
asegurar tiempo, costo y calidad de implementacion.

» Lider de Proyecto Operacion Mina + Sponsor Ejecutivo.
» Interlocutores por area (TICA, Mantencidn, Seguridad, etc.).
» Lider de Proyecto Vendor / Socio Comercial.

Personas comprometidas

Lideres y trabajadores que entienden el impacto del cambio
y estdn alineados con los objetivos y plan del cambio
en curso.

» Ventajas del Cambio.
» Planes de Desarrollo.
» VISION — SENTIDO.
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Ejecucion Rigurosa

Planificacion, ejecucion, control y aprendizaje con vision de
gestion de riesgos y transparentes para los responsables de
la implementacion.

» Reuniones periodicas.
» Gestion de riesgos.
» Involucramiento Linea jerarquica.

Personas Preparadas

Personas con las habilidades y competencias necesarias
para gestionar el proceso de cambio y poner en marcha
el proyecto.

» Capacitacion temprana.
» Capacitacion de operadoras + areas apoyo.
» Soporte en Sala/Terreno etapa Ramp-Up.



“ LOS PELAMBRES
A

ANTOFAGASTA MINERALS

Proceso implementacion 2 PV 351D - Los Pelambres

1) Red + Equipos Base

Operacion Operacién
Dia/Noche OFFSITE
1er Pozo auténomo Operacion simultanea de perforacion
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Tecnologia como mecanismo habilitador para perfeccionar procesos

‘

AN

LOS PELAMBRES

ANTOFAGASTA MINERALS

Seguridad potenciada gracias a elemento tecnolégicos (GPS, Sensores)

Mecanismos de Seguridad Perforadoras Autonomas

Mecanismos Seguridad

(@ GEOFENCE + PRETIL > 1 Mt Alto (70cm en
borde banco)
« Area de ia cual perforadora no puede solir
* Se setea con Puntos GPS en Oficina tomados
previamente por topogrofia

@ RADIO SEGURIDAD

« Areade bioqueo frente a presencio de
personas. Sistema TAG

@ SENSOR OBSTACULOS

* Rastreo de desnivel
* Detencion en terrenos no planos

- @) 1UCES Y SENSORES

* Sefal Visual Modo Operacion

® controL AccESO
* Explicitar Modo Operacion

Planes de Trabajo Diario estandarizados para maximizar rendimiento
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f Turnos A-B: Realizar Checklist Sala Relevo en sala (realizado por Op. Patio)
+ Turno B: Realizar Checklist Terreno {Op. Patio)
é Turnos 4-B: Abastecimiento Agua {(ambas PF si estan a menos de 40%)

é Turno B: Abastecimiento Petrdleo, tareas Mincon y otros (SPM, Mtto = 30 mins etc.)

@ TURNO B: Reporte Pozos Perforados en (Topografia, Geologia y PyT)

@ TURNO B: Report actualizada con Turno-A completo (Copia Mincon y todo PyT)
L]
@ TURNOS A-B: Registro Entrega TAG

TURMODS &-B: Control TAG (asegurar devolucian)

Uso de nueva Informacidn valiosa de proceso
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KPI Operacionales 2020-2021

‘ LOS PELAMBRES
A

ANTOFAGASTA MINERALS

» Busqueda de productividad. Gestién de Demoras Operacionales

203.716 Metros Autonomia 2020-2021

63,2 % UEBD Autonomia (65,7% - 2021)

(60% Plan 2020-21)
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» Cambio Turno.

Gestion de
Demoras
Operacionales

» Colacidon + Relevos.

» Asignacion a equipos.

/5;{9

» Operabilidad multiple.
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. ” LOS PELAMBRES
Conclusiones Autonomia A

Mayor utilizacion Aprendizaje Coordinacion Soporte Operador

Activo continuo procesos Mina / Mantencion en el centro

» Cambio Turno

O\/) Gestion de Demoras » Colacidon + Relevos

% Operacionales

» Asignacion a equipos

» Operabilidad multiple
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. ” LOS PELAMBRES
Conclusiones Autonomia A

Mayor utilizacion Aprendizaje Coordinacion Soporte Operador

Activo continuo procesos Mina / Mantencion en el centro
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Conclusiones Autonomia

LOS PELAMBRES
ANTOFAGASTA MINERALS

Mayor utilizacion Aprendizaje Coordinacion Soporte Operador
Activo continuo procesos Mina

/ Mantencion

en el centro

e Generar espacios y areas
con estandar que exige el
uso de autonomia.

/1
(——®))

* Generar patios grandes
gue maximicen la relacion
AREA / PERIMETRO.
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. ’ LOS PELAMBRES
Conclusiones Autonomia A

ANTOFAGASTA MINERALS

Mayor utilizacion Aprendizaje Coordinacion Soporte Operador

Activo continuo procesos Mina / Mantencion en el centro

* Siempre contar con

@ representante de Vendor

que apoye proceso.

* Internalizar Know-How.

Cumbre Minera / Coquimbo / 2021




. ” LOS PELAMBRES
Conclusiones Autonomia A

Mayor utilizacion Aprendizaje Coordinacion Soporte Operador

Activo continuo procesos Mina / Mantencién en el centro

“El operador debe ser la preocupacion central.

/I I-I \ Brindarle todos los elementos posibles para facilitar su
transicion serd la clave en el éxito de la implementacion

y establecerd el limite de que tan lejos se puede llegar.

El operador se convertira en un estratega del proceso, 3' » -
quién podrad destinar sus energias a la creacion de J &"f%*‘sﬁ; } ‘o g |
valor, mds alla de unicamente tener que desarrollar i l% }/\\‘ o ' s 4 [ _—

tareas repetitivas con riesgos en sequridad “
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